



Città di Nardò

Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 583 del 23/12/2019

OGGETTO: Oggetto : P.O.R. PUGLIA FESR-FESE 2014-2020 ASSE IV - AZIONE 4.4. PROGETTO PER UN PERCORSO CICLABILE IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO NEL COMUNE DI NARDÒ DENOMINATO 'CICLONARDÒ'. CUP H71B1000230002 - CIG 7701149532 - Approvazione perizia di variante e assestamento.

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di DICEMBRE alle ore 13:00, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 MELLONE Giuseppe	Sindaco
2 CAPOTI Oronzo	Vice Sindaco
3 NATALIZIO Cosimo	Assessore
4 MARINI Bernadetta	Assessore
5 LUPO Gianpiero	Assessore
6 SODERO Maria Grazia	Assessore
7 TOLLEMETO Ettore	Assessore
8 PUGLIA Giulia	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	

Presiede la Seduta Il Sindaco Avv. Giuseppe MELLONE

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Il Segretario Generale Avv. Antonio SCRIMITORE

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la Deliberazione del C.C. n. 34 del 19/04/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
- Vista la Deliberazione della G.M. n. 348 del 19/07/2019, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2019/2021;

Premesso che:

- con determinazione n. 208 del 26/03/2019 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di realizzazione del PROGETTO PER UN PERCORSO CICLABILE IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO NEL COMUNE DI NARDÒ DENOMINATO 'CICLONARDÒ' - P.O.R. PUGLIA FESR-FESE 2014-2020 ASSE IV – AZIONE 4.4 – CUP H71B1000230002 - CIG 7701149532 all'O.E. Consorzio Ciro Menotti S.C.P.A. Con sede in Ravenna – Via Pier Traversari, 63 – P.iva 00966060378 – C.F. 00966060378 pec: ciromenotti@legalmail.it – Impresa Consorziata Esecutrice: SFL Services Facility Logistics Soc. Coop. con sede in Via Pitagora, n. 4 – Lecce – pec: infopec@pec.sflcoop.it – p.Iva 02879320758 con il ribasso del 13,01% ed una riduzione sui tempi di ultimazione pari al 33,02%, corrispondente al prezzo offerto di € 968.699,28 oltre € 45.000,00 per oneri di sicurezza per complessivi € 1.013.699,28, oltre IVA 10% per € 101.369,93, per complessivi € 1.115.069,20 alle condizioni tutte di cui al progetto e dell'offerta migliorativa formulata in gara;
- in data 13.05.2019 la Direzione dei Lavori ha proceduto alla consegna degli stessi come risulta dal verbale in pari data;
- in data 10.06.2019 è stato sottoscritto il contratto di appalto dei lavori in oggetto Rep. n. 6263 registrato in pari data alla Serie 1T Numero 5705;
- con Determinazione Dirigenziale n. 899 del 20.09.2019 è stato rideterminato, a seguito della gara d'appalto, il quadro economico del progetto;

Considerato che:

- con Ordinanza dell'Area Funzionale 3° – Polizia Locale n.413 del 31.08.2019 prot. n. 40473 è stato istituito il senso unico di marcia su Via Bonfante, strada interessata dal percorso ciclabile;
- con nota prot. n. 43113 del 18/09/2019 il Dirigente dell'Area Funzionale 1° ha comunicato alla Direzione dei Lavori dell'intervento in oggetto l'emissione dell'Ordinanza n. 413/2019, che comporta necessariamente un adattamento del progetto alla nuova viabilità, nonché ha comunicato la necessità di apportare alcune modifiche al percorso ciclabile su Via XX Settembre al fine di migliorare la sicurezza stradale;
- con nota prot. n. 48068 del 16/10/2019, il Dirigente dell'Area Funzionale 1° ha chiesto altresì alla Direzione dei Lavori di prevedere alcuni interventi di miglioramento della viabilità di Corso Italia per le zone pedonali adiacenti la pista ciclabile;
- con nota prot. n. 58167 del 11.12.2019, indirizzata alla D.L. ed all'Area Funzionale 1°, il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Nardò hanno evidenziato la

inadeguatezza delle alberature di Via XX Settembre adiacenti la pista ciclabile disponendone la sostituzione;

- nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie delle modeste modifiche e delle variazioni puntuali rispetto al progetto approvato;
- la Direzione dei Lavori ha redatto una perizia tecnica di variante e assestamento ai sensi del D.lgs 50/2016, mantenendo invariato l'importo di contratto e l'intero quadro economico complessivo rideterminato dopo la gara e con nota acquisita al protocollo generale al n. 58812 il 19.12.2019 ha trasmesso i seguenti elaborati di variante:
 - Relazione illustrativa con quadro economico;
 - Computo Metrico Estimativo di perizia;
 - Quadro Comparativo di Confronto;
 - Schema di Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Elaborati grafici con interventi di variante.
 - TAV.12 – VAR
 - TAV.13 – VAR
 - TAV.17 – VAR
 - TAV.19 – VAR
 - TAV.20 – VAR
- le variazioni richieste e quelle rese necessarie in corso di esecuzione dei lavori non modificano nella sostanza e non snaturano il progetto esecutivo originario, ivi comprese le relative condizioni contrattuali;
- le lavorazioni aggiuntive sono interamente compensate dalla riduzione di altre lavorazioni rese non necessarie e da alcune opere migliorative a vantaggio della compiutezza dell'intera opera ed al fine di un migliore assolvimento delle finalità previste dall'intervento;

Ciò considerato

- Viste le motivazioni tecniche dettagliatamente descritte nella relazione tecnica di perizia trasmessa dalla Direzione dei Lavori;
- Tenuto conto che le modifiche previste nella perizia non alterano la natura generale del contratto, interessano esclusivamente limitati aspetti tecnici e puntano al miglioramento della funzionalità dell'opera pubblica;
- Considerato che l'importo del computo metrico di variante comprensivo delle opere migliorative risulta pari a quello previsto dall'art. 2 del contratto di appalto e che pertanto l'importo complessivo di contratto non viene variato e resta pari ad € 968.699,28 oltre € 45.000,00 per oneri di sicurezza per complessivi € 1.013.699,28, oltre IVA 10 per cento per € 101.369,93 per un totale di € 1.115.069,20 e che pertanto è possibile approvare la suddetta perizia ai sensi dell'art. 106 co. 2 del D.Lgvo 50/2016 e successive mod. ed integr. ed in virtù di quanto previsto dall'art. 8 co. 7 del D.M. n. 49 del 07.03.2018;
- Ritenuto dover approvare la perizia dei lavori di che trattasi proposta dalla Direzione Lavori con nota prot. n. 58812 del 19/12/2019;
- Visto il DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore

dell'esecuzione».

- Visto il D. Lgvo n. 50/2016 – Codice dei Contratti;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Visto l'art. 107 del D.lgs 267/00;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'art. 106 co. 2 del D.Lgvo 50/2016 e successive mod. ed integr. ed in virtù di quanto previsto dall'art. 8 co. 7 del D.M. n. 49 del 07.03.2018 la Perizia di Variante trasmessa dalla Direzione Lavori con nota protocollo n. 58812 del 19.12.2019 relativa ai lavori di "realizzazione del PROGETTO PER UN PERCORSO CICLABILE IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO NEL COMUNE DI NARDÒ DENOMINATO 'CICLONARDÒ' - P.O.R. PUGLIA FESR-FESE 2014-2020 ASSE IV – AZIONE 4.4 – CUP H71B1000230002 - CIG 7701149532";
2. di dare atto che le lavorazioni ridotte e quelle aggiuntive previste dalla perizia di variante non alterano l'importo complessivo di contratto che resta pari ad € 968.699,28 oltre € 45.000,00 per oneri di sicurezza per complessivi € 1.013.699,28, oltre IVA 10 per cento per € 101.369,93 per un totale di € 1.115.069,20 finanziato con fondi regionali e già interamente impegnato;
3. di rendere, altresì, con successiva e separata votazione palese immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs.267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò
23/12/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Ing. Cosimo Pellegrino

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Nardò, li 23/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. rep. 5475

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 24/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: <http://www.comune.nardo.le.it/>

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Nardò, 24/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
